

GRILLE D'ÉVALUATION — GESTION DE PROJET (DPI)

Hackathon · 4–7 mai 2026 | Coach & évaluatrice : Sabrina Moonesawmy Rodes | Niveau : Master 2

Cette grille évalue le Chef de Projet (CP) sur 4 jalons répartis sur 48 heures de hackathon. Chaque jalon est sanctionné par un livrable obligatoire dont la nature est précisée en bas de chaque bloc. Une pénalité de –1 point s'applique en cas de retard non justifié sur le livrable attendu.

JALON 1 · Cadrage & Lancement (H+4)

Score

Objectif : Vérifier que l'équipe a démarré avec un projet clair et une organisation structurée.

Critère	Indicateurs de vérification	Points
Cadrage du projet	- Le besoin est reformulé avec clarté. - Le problème à résoudre est identifié et délimité. - La cible / les utilisateurs visés sont précisés. - L'objectif principal est compréhensible, cohérent et réaliste. - Le périmètre initial du projet est défini (inclus / exclus).	/2
Cahier des charges initial (CDC v1)	- Un document de cadrage est produit dès le lancement. - Il comporte au minimum : contexte, besoin, objectifs, cible, périmètre, contraintes, risques potentiels, parties prenantes, livrable attendu et priorités. - Le document est structuré, lisible et exploitable par un tiers.	/3
Livrable attendu : Cahier des charges initial (CDC v1) — document écrit, remis au format numérique au coach. Ce document constitue le socle de référence du projet et sera repris et enrichi au Jalon 4.		
Pénalité retard	–1 point si le livrable est remis hors délai et sans justification préalable auprès du coach.	–1
TOTAL JALON		/5

JALON 2 · Coordination & Pilotage (H+16)

Score

Objectif : Évaluer la capacité du CP à structurer, animer et documenter la coordination d'une équipe pluridisciplinaire en temps réel, à travers des preuves tangibles de pilotage.

Critère	Indicateurs de vérification	Points
Outil de suivi & planification	- Un outil de gestion de projet (tableau Kanban, Trello, Notion, Gantt simplifié...) est actif et à jour à H+16. - Les tâches sont hiérarchisées, priorisées et assignées nominativement. - L'avancement est visible : tâches réalisées / en cours / restant à produire. - Les deadlines intermédiaires figurent explicitement dans l'outil.	/2
Coordination pluridisciplinaire	- Les rôles et périmètres de chaque membre (dev, cybersécurité, marketing) sont définis et partagés. - Le CP a tenu au moins un point d'équipe formalisé (compte-rendu, décisions actées, points bloquants identifiés). - Les interfaces entre profils sont gérées : le CP traduit les contraintes techniques, marketing et sécurité entre les membres du projet. - Les dépendances critiques entre les membres sont identifiées et anticipées.	/2
Gestion des aléas H+4 → H+16	- Le CP a identifié au moins un risque ou aléa survenu depuis le lancement. - Une décision d'adaptation (maintien, ajustement, arbitrage) a été prise et est tracée. - Le reste-à-faire est réaliste au regard du temps disponible.	/1
Livrable attendu : 1) Export ou capture d'écran de l'outil de suivi, à jour à H+16. 2) Compte-rendu du point d'équipe (format libre, 1 page minimum) : décisions prises, points bloquants, ajustements opérés. Ces deux éléments constituent la preuve de pilotage évaluée à ce jalon.		
Pénalité retard	–1 point si le livrable est remis hors délai et sans justification préalable auprès du coach.	–1
TOTAL JALON		/5

GRILLE D'ÉVALUATION — GESTION DE PROJET (DPI)

Hackathon · 4–7 mai 2026 | Coach & évaluatrice : Sabrina Moonesawmy Rodes | Niveau : Master 2

Cette grille évalue le Chef de Projet (CP) sur 4 jalons répartis sur 48 heures de hackathon. Chaque jalon est sanctionné par un livrable obligatoire dont la nature est précisée en bas de chaque bloc. Une pénalité de –1 point s'applique en cas de retard non justifié sur le livrable attendu.

JALON 3 · Maîtrise & Adaptation (H+32)

Score

Objectif : Vérifier la capacité du CP à ajuster le projet de manière réaliste, argumentée et cohérente avant la phase finale.

Critère	Indicateurs de vérification	Points
Gestion des risques & arbitrages	- Les principaux risques, difficultés ou points de blocage sont identifiés et suivis. - Le CP explicite les décisions prises : maintien, réduction, report ou abandon de fonctionnalités. - Les arbitrages sont cohérents avec les contraintes temps, compétences et périmètre.	/2,5
Budgétisation & faisabilité	- Une estimation budgétaire simple ou une logique budgétaire cohérente est présentée. - Les principaux postes de coûts ou ressources (humains, techniques, licences) sont identifiés. - Le projet reste crédible au regard de la temporalité, des moyens mobilisables et des compétences de l'équipe.	/2,5
Livrable attendu : Note d'arbitrage (1 page maximum) : synthèse des risques identifiés, des décisions prises depuis H+16, et de la logique budgétaire retenue. Ce document sera intégré au dossier final remis au Jalon 4.		
Pénalité retard	–1 point si le livrable est remis hors délai et sans justification préalable auprès du coach.	–1
TOTAL JALON		/5

JALON 4 · Finalisation du dossier projet DPI (H+48)

Score

Objectif : Évaluer la qualité et la cohérence du dossier projet complet, qui capitalise l'ensemble du pilotage réalisé depuis le lancement.

Critère	Indicateurs de vérification	Points
Qualité du dossier DPI final	- Le dossier est clair, structuré, cohérent et rédigé dans un registre professionnel. - Il est directement exploitable : un tiers peut comprendre le besoin, le projet, les choix et l'organisation du travail. - Le CDC v1 (Jalon 1) a été enrichi et mis à jour pour refléter l'évolution du projet.	/2,5
Cohérence globale du pilotage	- Les décisions prises au cours du hackathon sont explicitées et justifiées. - Le jury peut reconstituer la logique suivie depuis le cadrage initial jusqu'à la finalisation. - La progression entre Jalon 1 et Jalon 4 est cohérente : les ajustements et arbitrages sont tracés et argumentés. - Le dossier reflète effectivement le travail de pilotage, de coordination et d'arbitrage assuré par le CP.	/2,5
Livrable attendu : Dossier projet DPI complet, comprenant obligatoirement : (1) CDC final (version enrichie du CDC v1 remis au Jalon 1), (2) Tous les comptes-rendus produits aux Jalons 2 et 3, (3) une synthèse réflexive du pilotage (1 page) retraçant les décisions clés et les enseignements tirés. Le dossier est remis en version numérique unique, structuré et prêt à être présenté au jury.		
Pénalité retard	–1 point si le livrable est remis hors délai et sans justification préalable auprès du coach.	–1
TOTAL JALON		/5

GRILLE D'ÉVALUATION — GESTION DE PROJET (DPI)

Hackathon · 4–7 mai 2026 | Coach & évaluatrice : Sabrina Moonesawmy Rodes | Niveau : Master 2

Cette grille évalue le Chef de Projet (CP) sur 4 jalons répartis sur 48 heures de hackathon. Chaque jalon est sanctionné par un livrable obligatoire dont la nature est précisée en bas de chaque bloc. Une pénalité de –1 point s'applique en cas de retard non justifié sur le livrable attendu.

Récapitulatif des livrables et de la notation

Jalon	Timing	Livrable attendu	Points max
Jalon 1	H+4	Cahier des charges initial (CDC v1)	/5
Jalon 2	H+16	Export outil de suivi + Compte-rendu du point d'équipe	/5
Jalon 3	H+32	Note d'arbitrage (risques, décisions, budget)	/5
Jalon 4	H+48	Dossier DPI complet (CDC final + CR J2 & J3 + synthèse réflexive)	/5
TOTAL			/20